
六合区龙池街道项目绩效评价报告
（水利站项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
用于推进汛后增列项目滁河右岸四柳段、滁河右岸沿河段防汛消险工程、完成六合区新集灌区续建配套与节水改造项目，促进防汛防旱工作扎实开展，河湖长制工作严谨推进，以及农业综合水价改革工作的进行。
（二）项目资金情况
2022年度水利站项目预算金额为310万元。
（三）绩效目标
1.项目总体目标
切实充分发挥龙池街道水利管理服务中心的防汛抗旱、“河湖长制”管理、水利工程建设维护等各项功能，保护好水资源，营造良好的水生态环境，造福龙池百姓。
2.2022年度目标
1.防汛准备扎实到位。今年以来，我们认真开展好汛前大检查工作。在结合去年汛期暴露出隐患，认真编制了2022年汛前防汛维修方案；做到四个到位：物资储备及应急队伍到位。按照防大汛、抢大险的要求。街道已储备块石2000吨、防渗地垫50块、木桩680根、编织袋及土工袋8万条、土工布3000平方、帐篷20顶。组织5支抢险队伍，专业抢险队一支40人，村居抢险队四支200人，集中进行培训，明确工作职责，确保拿的出，打的赢；泵站涵闸维保到位。投入约50万元。做好头桥站、小张圩站、四湾站及妯娌河站等泵站维修；沿滁涵闸、启闭机设施维保出新等；险工险段消险到位。投入20万元，对黄塘河墩刘桥段塌方处进行砼护砌长120米已经完工；防汛通道维修到位。投入约6万元，对黄塘河和四柳河3.7千米的堤顶石子路进行维修。较好地提升了防汛期间道路的稳定性和通过能力。
2、水利工程建设继续推进。2022年，六合区新集灌区续建配套与节水改造项目、槽坊泵站更新改造工程在汛前全面完工，在今年防汛抗旱中发挥了效益；完成四柳中心河和刘林河等两条河道清淤疏浚，及刘林村、头桥村村庄塘坝6面清淤整治任务；黄塘河生态河道建设已经全面启动开工建设，预计在12月初完工；龙池街道七里桥泵站更新改造工程预计在10月下旬开工建设，2023年汛前完工。
3、河湖长工作持续推进。加强街道及村社区两级河长巡河工作。协助督促街道、村社区两级河长做好巡河工作。截止9月份，街镇级河长巡河117次，村社区河长巡河648次，街村两级河长巡河达标率均达100%；及时更新河湖长制公示牌。因人事变动，调整了刘坝沟引水河街镇河长，河湖长制公示牌进行了更新。对全街河湖长公示牌进行检查，发现破损及时更换，共更新更换公示牌5块；加强滁河违章种植、侵占河道管理范围的管理力度，今年以来共制止违章种植、侵占河道管理范围事件4起，清除迎水坡和背水坡违章种植15余处，面积近1250平方。认真做好龙池湖及排葛河等两条“幸福河湖”的创建工作。目前，龙池湖“幸福河湖”的创建成功。排葛河正在申报评选中。
4、做好四柳河大斗门泵站排口及花园南泵站排口整治工作。按照区打好污染防治攻坚指挥部办公室下达《关于印发《六合区长江入河排口“一口一策”整治实施方案》的通知要求。四柳河大斗门泵站排口及花园南泵站排口被列为整治类排口，结合2022年冬春水利建设任务进行实施整治。对四柳河大斗门泵站排口及花园南泵站排口整治，截止目前，该整治项目已经完成，四柳河大斗门泵站排口及花园南泵站排口从3月份开始进行水质监测，水质正常保持Ⅳ类水质。
5、持续推进农业水价综合改革。2022年完成4.69万亩农业水价综合改革任务，达到提高用水效率为目标，强化农业用水需求管理，建立健全农业灌溉用水总量控制和定额管理制度，推进农业集约化节水用水的目的。
二、评价结论
（一）评价的对象及范围
本次评价的范围是2022年度水利站项目资金使用绩效情况。

评价结论及结果
经评价，2022年度水利站项目绩效评分为94分。
三、项目成效
龙池街道消险项目等工程全面完工，防汛防旱工作扎实完成，河湖长制工作顺利推进，农业水价改革工作通过验收。
四、存在问题及原因分析
1.河湖管理较难。在河湖管理范围内违章种植、农民在河湖管理范围内违章搭建，无有效方法去制止，发现问题，只能采取劝说、看管的方式。

2.在河道整治和管护上需待加强；在水利管理需待提升，管护机制上要灵活，巡查方式上要严谨，考核机制上要完善，巡查力度上要加强。这些都需我们加以加强和改进，加强政策法规及业务的学习。
五、有关建议
1、抓好防汛防旱准备。扎实开展防汛大检查，结合2022年汛期中所暴露出的问题，围绕防汛抗洪抢险救灾薄弱环节，备齐各类防汛物资，做好堤防、泵站、涵闸、出水口等穿堤建筑物的维护。沿滁涵闸的启闭设施进行调试和维修；做好港堤防汛清障清杂工作。确保人员巡堤、物资运输通畅；做好泵站的维修和保养工作。对全街道泵站进行逐一检查，制定维修方案，维护好每一台机泵，保证灌得上、排得出。
2、持续抓好河湖长制工作。以水资源保护、防汛安全、水环境治理和监督执法等为重点，明确街镇、村社两级河湖长责任，建立健全“街镇为主体、村社执行”的责任体系。做到“四清四净”：“四清”—安全隐患清楚、排污口清楚、卫生状况清楚、违法违章清楚，“四净”—河岸洁净、河面洁净、河底洁净、河长洁净；全面落实“河湖长制”各项制度。按照已制定出台的河湖长会议制度、工作督察制度等相关制度，建立部门联动机制，协调解决河湖建设管理保护的重点难点问题，定期通报河湖建设管理保护情况，形成河湖管理保护合力。同时，围绕“幸福河湖”创建工作重点，面向社会公众广泛开展宣传，引导公众积极关注、支持、参与河湖管理与保护；突出重点。结合河湖长制工作和“263”专项行动，加强农业面源污染、小微水体的排查和治理，重点抓好河道水环境治理工作，强化河湖长效管护，切实保障区域水环境质量。
3、持续加强水利管理。加强滁河堤防管护工作。加大对堤防巡查的力度，发现情况，及时整改；加强泵站管理工作。按照“谁受益，谁管理”的原则，农村小型水利工程已经界定管理权，明确使用权，落实管护主体和管护责任，按照《六合区龙池街道农村小型泵站管理考核办法》的要求管理考核，加强河道塘坝管理，在小型农田水利管理上新台阶。围绕“世界水日”、“中国水周”集中宣传主题，开展水法宣传活动。不断形成保护水资源、保护河道生态环境的法制环境，加大河道巡查力度，加强河道保洁长效监督管理。
4、推进重点水利工程建设。加快推进龙池街道七里桥泵站更新改造工程施工进度，着力解决在施工中出现的矛盾，推进项目顺利施工，确保在汛前完工，汛期发挥应有的效益。
六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
（一）前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。
（二）组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。
（三）分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。
附件：1.指标体系得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	得分

	决策

（15分）
	项目立项
	立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况。
	2

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	2

	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	3

	
	资金投入
	预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	2

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	3

	过程

（20分）
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	3

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	3

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	3

	
	组织实施
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	5

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	5

	产出

（30分）
	产出数量
	实际完成率
	项目实施和实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。
	8

	
	产出质量
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。
	8

	
	产出时效
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。可采用计划标准、行业标准、历史标准等作为标杆值。
	8

	
	产出成本
	成本节约率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。可采用行业标准、同类城市标准等作为标杆值。
	5

	效益

（35分）
	社会效益
	营造村民安全平稳生活氛围
	项目实施所产生的社会效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、同类城市标准等作为标杆值。
	5

	
	经济效益
	改善村民农业生产条件
	项目实施所产生的经济效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。
	5

	
	生态效益
	改善河道生态环境质量
	项目实施所产生的生态效益，可根据项目实际情况细化。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。
	5

	
	可持续影响
	建立“河湖长制”管理长效机制
	项目实施所产生的可持续影响，可根据项目实际情况细化。可采用行业标准、历史标准、同类城市标准等作为标杆值。
	7

	
	满意度
	服务对象满意度100%
	社会公众或者服务对象对项目实施效果的满意程度。
	9

	合计
	
	
	
	94
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