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项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
根据省市区关于农村公路提档升级工程的实施意见的部署和要求，以及区政府《农村公路提档升级建设工作会议纪要》（2016年第19期）精神，我街道实施了2019年金牛湖街道农村公路潘双线、八八线提档升级工程项目。上述路段是金牛湖街道规划农村公路网的重要组成部分，本项目的实施对改善金牛湖街道沿线居民的出行条件，带动当地经济发展具有重要意义。
（二）项目主要实施内容
本次实施的项目由YDA7潘双线、YDA4八八线两条路段组成，其中YDA7潘双线约2.62公里（全部在金牛湖街道境内），YDA4八八线约3.91公里（全部在金牛湖街道境内），道路总长约6.53公里。本项目为农路提档升级工程，按三级公路及以上标准规划，四级公路及以上标准建设，采用沥青砼路面，YDA7潘双线、YDA4八八线路面宽6m，两侧设2×0.5米硬路肩。
（三）项目实施方式
根据《金牛湖街道工程项目发包管理办法》等文件要求进行勘察、设计、施工、监理招标采购、合约签订，并将项目实施进度报表和文字材料呈报到相关部门，由街道委派专人对项目进度全程跟进监管，在施工完成通过验收合格以后交付使用。
（四）项目资金情况
2019年金牛湖街道农村公路潘双线、八八线提档升级工程项目总投资约3012万元，全部由区级以上专项资金配套支持。截止审计基准日，已到位资金2011万元，预算执行率67%。
二、绩效评价情况
（一）评价的对象及范围
本次评价的范围是2019年金牛湖街道农村公路潘双线、八八线提档升级工程项目的实施推进情况，资金使用情况及相关社会效益。
（2） 项目绩效目标
改善金牛湖街道沿线居民的出行条件，带动当地经济发展。
（3） 项目评价思路
通过对2019年金牛湖街道农村公路潘双线、八八线提档升级工程项目的项目决策、管理过程、竣工验收、效益及满意度的评价获得绩效结论，梳理存在的问题，完善项目管理制度，保障项目实施质量，保证项目资金使用规范。
（4） 评价原则与方法
评价遵循可衡量性原则、可实现原则、相关性原则、时点性原则，坚持采用定性与定量化相结合原则，以获取客观公正的绩效评价结论。
（5） 评价结论
经评价，2019年金牛湖街道农村公路潘双线、八八线提档升级工程项目绩效等级为“优”。
三、主要做法及成效
（一）项目组织情况
建设单位：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处
设计单位：中交远洲交通科技集团有限公司
审计单位：江苏建诚工程咨询有限公司
监理单位：江苏中源工程管理股份有限公司
施工单位：南京南部路桥工程有限公司
2018年7月，通过竞争性谈判确定设计单位为中交远洲交通科技集团有限公司。2018年12月，通过公开招标确定审计单位为江苏建诚工程咨询有限公司。2019年7月，通过公开招标确定监理单位为江苏中源工程管理股份有限公司。同月，通过公开招标确定施工单位为南京南部路桥工程有限公司。金牛湖街道农村公路管理养护办公室将督促施工单位实施项目，并引入第三方专门机构对工程质量进行把控，根据项目验收情况支付相关工程经费。
（二）项目管理情况
（1）明确各方职能，强化项目监督。为保障项目的有序推进，农路办严格审查设计图纸，加强现场监督，制定工程例会制度，及时反馈项目推进情况。
（2）强化资金使用，把控项目质量。严格执行资金管理制度，资金支付层层审批把关，保证整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。
总体分析，项目监管机制完善，组织分工明确，严格按照工程规范设施，安全措施，环境保护措施到位，在执行风险控制方面有良好的约束机制。
（三）项目成效
加强了街道及沿线各村镇的交通出行条件，尤其加强了各村庄与干线路网之间的沟通。作为对干线路网的有效补充，起到了带动沿线经济发展、方便人民群众出行的作用。
四、存在问题及相关建议
存在问题：农村道路提档升级需求日益增长，缺乏长期稳定且充足的建设资金来源。
相关建议：1、建议财政加大投入，持续推进乡村道路提档升级工作；2、加强项目竣工完工后的质量跟踪。
