金牛湖街道2020年乡村道路养护大中修工程
（铁大线、冶樊线等）项目绩效自评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《区政府关于高质量推进“四好农村路”建设的实施意见》（六政发〔2018〕196号）等文件精神，对我街道实施金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目。本项目的实施对改善金牛湖街道沿线居民的交通出行条件，带动当地经济发展具有重要意义。
（二）项目主要实施内容
本次实施的项目由Y319铁大线、YDA3冶樊线、CDA8和竹路、Y311青大线（大塘段）、Y311青大线（小塘段）、YDA4八八线（石星王段）共6条路段组成，其中Y319铁大线长约1.6公里宽4米、YDA3冶樊线长约3.5公里宽3.5米、CDA8和竹路长约2.6公里宽3.5米、Y311青大线（大塘段）长约1.4公里宽3.5米、Y311青大线（小塘段）长约1.2公里宽4米、YDA4八八线（石星王段）长约1公里宽4米，以上道路合计总长约11.3公里。主要实施内容为对病害路面进行修补，全部线路采用沥青砼路面。
（三）项目实施方式
根据《金牛湖街道工程项目发包管理办法》等文件要求进行勘察、设计、施工、监理招标采购、合约签订，并将项目实施进度报表和文字材料呈报到相关部门，由街道委派专人对项目进度全程跟进监管，在施工完成通过验收合格以后交付使用。
（四）项目资金情况
金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目总投资约925.17万元，其中上级专项资金约152.56万元、街道配套资金约772.61万元。
截至目前，已到位资金496.5755万元，其中省级补助及市级补助资金152.56万元，街道配套资金344.0155万元。预算执行率54%。
二、绩效评价情况
（一）评价的对象及范围
本次评价的范围是金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目的实施推进情况，资金使用情况及相关社会效益。
（2） 项目绩效目标
恢复公路原有的技术状况，全面提升金牛湖街道公路安全条件、通畅水平及沿线环境，为当地居民出行提供舒适的道路。
（3） 项目评价思路
通过对金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目的项目决策、管理过程、竣工验收、效益及满意度的评价获得绩效结论，梳理存在的问题，完善项目管理制度，保障项目实施质量，保证项目资金使用规范。
（4） 评价原则与方法
评价遵循可衡量性原则、可实现原则、相关性原则、时点性原则，坚持采用定性与定量化相结合原则，以获取客观公正的绩效评价结论。
（5） 评价结论
经评价，金牛湖街道2020年乡村道路大中修工程（铁大线、冶樊线等）项目绩效等级为“优”。
三、主要做法及成效
（一）项目组织情况
建设单位：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处
设计单位：中交远洲交通科技集团有限公司
审计单位：江苏捷星建设项目投资管理有限公司
监理单位：江苏中源工程管理股份有限公司
施工单位：江苏捷达交通工程集团有限公司
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（二）项目管理情况
（1）明确各方职能，强化项目监督。为保障项目的有序推进，农路办严格审查设计图纸，加强现场监督，制定工程例会制度，及时反馈项目推进情况。
（2）强化资金使用，把控项目质量。严格执行资金管理制度，资金支付层层审批把关，保证整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。
总体分析，项目监管机制完善，组织分工明确，严格按照工程规范设施，安全措施，环境保护措施到位，在执行风险控制方面有良好的约束机制。
（三）项目成效
改善了沿线居民的出行条件，带动当地经济发展。经过对沿线路段养护工程的开展，提高全线的行车舒适度和行车速度，整体提升金牛湖街道的服务形象。经过改造的路段，二、三年内可不再进行大面积中修、大修，节约投资。
四、存在问题及相关建议
存在问题：农村道路建设需求日益增长，缺乏长期稳定且充足的建设资金来源。
相关建议：1、建议财政加大投入，持续推进乡村道路养护工作；2、加强项目竣工完工后的质量跟踪。
