2022年金牛湖街道樊集村东庄冲花园渠道工
绩效评价报告
[bookmark: _GoBack]
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目区系丘陵地带，现有的农业水利设施配套不成体系，沟渠淤积，灌溉保证率低下，导致农业生产效益低下，项目区农业用水依靠现有的“四条龙”翻水站提水，通过加强对农业基础设施的投入力度，进行衬砌渠道及渠系建筑物合理配套，实行“防”、“治”、 “避”相结合的原则，能有效提高现代农业防范自然灾害的水平。
（二）项目主要实施内容
樊集村东庄冲渠道工程项目：新建衬砌矩形渠道0.911KM；新建过路涵5座；排水涵1座；排水口6个；排水口连锁块护坡护砌长10M;花园渠道工程：新建衬砌矩形渠道2.66KM；新建垮渠人行桥7座；新建过路涵5座；连锁块护坡顺渠道方向长100m；拟建净宽2.0m的泥石道路；横山一级灌溉站：新建渠道长110m，涵洞1座；总投资361.926185万元。
（三）项目实施方式


根据《金牛湖街道工程项目发包管理办法》等文件要求进行勘察、设计、施工、监理招标采购、合约签订，并将项目实施进
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度报表和文字材料呈报到相关部门，由街道委派专人对项目进度全程跟进监管，在施工完成通过验收合格以后交付使用。
（四）项目资金情况
2021年度市级水稻生态补偿资金，批复总投资为415.2万元，其中用于农田基础设施建设资金310.2万元，资金来源为市级财政资金。
截止审计基准日，已到位资金415.2万元。
预算执行率100%。
二、绩效评价情况
（一）评价的对象及范围
本次评价的范围是金牛湖街道樊集村东庄冲园花渠道工工程的实施推进情况，资金使用情况及相关社会生态效益。
（2） 项目绩效目标	
实施樊集村东庄冲花园渠道工程，保障周边农田灌溉需求，提高现代农业防范自然灾害的水平，满足周边居民相关农业生产的需求
（三）项目评价思路
通过对樊集村东庄冲渠道工项目决策、管理过程、竣工验收、效益及满意度的评价获得绩效结论，梳理存在的问题，完善项目管理制度，保障项目实施质量，保证项目资金使用规范。
（三）评价原则与方法
评价遵循可衡量性原则、可实现原则、相关性原则、时点性原则，坚持采用定性与定量化相结合原则，以获取客观公正的绩效评价结论。
（四）评价结论
经评价，金牛湖街道樊集村东庄冲花园渠道工工程绩效等级为“优”。
三、主要做法及成效
1、项目组织情况
建设单位：南京市六合区金牛湖街道农业服务中心
设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司
监理单位：宁波亿川工程管理有限公司
施工单位：江苏劲锐建设工程有限公司
2022年3月底，金牛湖街道樊集村东庄冲花园渠道工工程通过公开招标，确定施工单位：江苏劲锐建设工程有限公司。
街道农业服务中心根据项目进度及现场验收情况，实时支付相关工程经费及独立费用。
2、项目管理情况
（1）明确各方职能，强化项目监督。为保障项目的有序推进，农业服务中心成立专门工作小组，严格审查设计图纸，加强现场监督，制定工程例会制度，及时反馈项目推进情况。
（2）强化资金使用，把控项目质量。严格执行资金管理制度，资金支付层层审批把关，保证整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。
总体分析，项目监管机制完善，组织分工明确，严格按照工程规范设施，安全措施，环境保护措施到位，在执行风险控制方面有良好的约束机制。
3、项目成效
工程项目，按时完成了相关工程量的工作内容，整体上提升了沿线的生态环境质量，美观度、安全性得到提高，为农田灌溉排水发挥了重要作用。
4、 存在问题及原因分析
无
五、有关建议
1、建议财政加大投入，持续推进农田基础设施建设工作。
2、加强项目竣工完工后的质量跟踪。
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