金牛湖街道及旅游度假区2022年正射航空影像图项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
为满足我街道重大项目建设、城市发展以及控违的需要，申请启动金牛湖街道及旅游度假区2022年正射航空影像图项目。根据金牛湖街道公共资源交易管理领导小组专题会议纪要（2022年第13期），2022年9月实施该项目。内容主要为金牛湖街道及旅游度假区187.8平方千米的2022年数字航空影像图。
（二）项目资金情况
根据街道实际需求，结合项目实施的范围，项目合同价38万元。资金来源为街道自筹。

（三）绩效目标
项目总体目标为合同签订后90天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。
评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对推动金牛湖街道控违、项目建设具有一定的积极意义。本项目单位由单位负责人及具体项目管理人员组成本单位评价组，本项目综合得分98分，评价结果为优。

三、项目成效
（一）项目组织实施。
该项目采用竞争性磋商的方式确定中标单位，其中采购人为南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处，供应商为南京苏测测绘科技有限公司。
该项目于2022年9月26日开始实施，按照合同约定的期限进行，合同签订后90天内已完成所有工作。

（二）项目完成情况

该项目已按预期目标交付甲方使用。

（三）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，我单位按管理规定监督实施，保证成果的质量。成果符合现行有关规范和标准规定。

（四）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，交付至甲方的成果满足使用需求。

（五）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，有利于促进街道城乡规划发展，为控违及后续项目建设提供前期资料，可产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。

四、存在问题及原因分析

需要进一步强化相关资金的规划投入，保证项目的延续性。

五、有关建议
加强维护，持续更新。

