[bookmark: _GoBack]金牛湖街道2022年农村公路养护工程（焦塔线、长邵线等）项目绩效自评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《区政府关于高质量推进“四好农村路”建设的实施意见》（六政发〔2018〕196号）等文件精神，对我街道实施金牛湖街道2022年农村公路养护工程（焦塔线、长邵线等）项目。本项目的实施对改善金牛湖街道沿线居民的交通出行条件，带动当地经济发展具有重要意义。
（二）项目主要实施内容
本次实施的项目由YDB3焦塔线、YDA1长邵线、YDB2夏竹线、YDC4长章线和YDC3赵坝线共五条路段组成，其中YDB3焦塔线长约1.908公里宽7米，YDA1长邵线长约3.238公里宽4米，YDB2夏竹线长约0.709公里宽3.5米，YDC4长章线长约1.398公里宽4.5米，YDC3赵坝线长约2.855公里宽3.5米，以上道路合计总长约10.108公里。主要实施内容为对病害路面进行修补，全部线路采用沥青砼路面。
（三）项目实施方式
根据《金牛湖街道工程项目发包管理办法》等文件要求进行勘察、设计、施工、监理招标采购、合约签订，并将项目实施进度报表和文字材料呈报到相关部门，由街道委派专人对项目进度全程跟进监管，在施工完成通过验收合格以后交付使用。
（四）项目资金情况
金牛湖街道2022年农村公路养护工程（焦塔线、长邵线等）项目总投资约741.42万元，其中上级专项资金约281.32万元、街道配套资金约460.1万元。
截至目前，已到位资金297.706万元，其中省级补助及第一批市级补助资金274.706万元，街道配套资金23万元。预算执行率40%。
二、绩效评价情况
（一）评价的对象及范围
本次评价的范围是金牛湖街道2022年农村公路养护工程（焦塔线、长邵线等）项目的实施推进情况，资金使用情况及相关社会效益。
（2） 项目绩效目标
恢复公路原有的技术状况，全面提升金牛湖街道公路安全条件、通畅水平及沿线环境，为当地居民出行提供舒适的道路。
（3） 项目评价思路
通过对金牛湖街道2022年农村公路养护工程（焦塔线、长邵线等）项目的项目决策、管理过程、竣工验收、效益及满意度的评价获得绩效结论，梳理存在的问题，完善项目管理制度，保障项目实施质量，保证项目资金使用规范。
（4） 评价原则与方法
评价遵循可衡量性原则、可实现原则、相关性原则、时点性原则，坚持采用定性与定量化相结合原则，以获取客观公正的绩效评价结论。
（5） 评价结论
经评价，金牛湖街道2022年农村公路养护工程（焦塔线、长邵线等）项目绩效等级为“优”。
三、主要做法及成效
（一）项目组织情况
建设单位：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处
设计单位：江苏省交通工程集团有限公司
审计单位：南京钧正工程管理有限公司
监理单位：江苏东南工程咨询有限公司
施工单位：江苏省邗江交通建设工程有限公司
2022年4月，通过公开招标确定设计单位为江苏省交通工程集团有限公司。2022年10月通过公开招标确定施工单位为江苏省邗江交通建设工程有限公司。同月，通过竞争性磋商确定监理单位为江苏东南工程咨询有限公司；审计单位为南京钧正工程管理有限公司。金牛湖街道农村公路管理养护办公室将督促施工单位实施项目，并引入第三方专门机构对工程质量进行把控，根据项目验收情况支付相关工程经费。
（二）项目管理情况
（1）明确各方职能，强化项目监督。为保障项目的有序推进，农路办严格审查设计图纸，加强现场监督，制定工程例会制度，及时反馈项目推进情况。
（2）强化资金使用，把控项目质量。严格执行资金管理制度，资金支付层层审批把关，保证整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。
总体分析，项目监管机制完善，组织分工明确，严格按照工程规范设施，安全措施，环境保护措施到位，在执行风险控制方面有良好的约束机制。
（三）项目成效
改善了沿线居民的出行条件，带动当地经济发展。经过对沿线路段养护工程的开展，提高全线的行车舒适度和行车速度，整体提升金牛湖街道的服务形象。经过改造的路段，二、三年内可不再进行大面积中修、大修，节约投资。
四、存在问题及相关建议
存在问题：农村道路建设需求日益增长，缺乏长期稳定且充足的建设资金来源。
相关建议：1、建议财政加大投入，持续推进乡村道路养护工作；2、加强项目竣工完工后的质量跟踪。
