附件：

2025年南京市都市现代农业园区奖补资金

使用实施方案
项目名称：2025年横梁街道“稻香工坊”稻米加工中心项目

项目实施单位：南京市六合区人民政府横梁街道办事处

项目主管单位：南京市六合区农业农村局

南京市农业农村局制

2025年12月

一、建设地点

项目区位于六合区横梁街道石庙社区。
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区位图

GPS四至信息坐标表

	点
	纬度
	经度
	点
	纬度
	经度

	1
	32.34110851
	118.91847803
	2
	32.34110883
	118.91906855

	3
	32.34035617
	118.91847796
	4
	32.34035649
	118.91906848
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平面图

实施内容

1.设备采购及安装。稻谷清理设备、稻米加工生产线、大米包装设备、搬运设备、除尘风网设备、电路控制系统，以及工作平台和检修平台等。

2.配套基建工程。稻米加工车间、包装车间、稻谷通风储存仓等配套基建工程。

3.配电设施工程。200千瓦变压器及配套设施设备等工程。
	建设内容
	规  格
	规  模
	金额（万元）

	设备采购及安装
	稻谷清理设备（提升机、清理筛、去石机、下粮斗等）
	1套
	5.2

	
	稻米加工生产线（提升机、砻谷机、辊米机、色选机、抛光机，以及配套设施设备等）
	1套
	45.68

	
	大米包装设备（真空整形包装机组、包装秤、缓存斗、空调等）
	1套
	32.15

	
	搬运设备（叉车等）
	2台
	24

	
	除尘风网设备（风机、布袋除尘器、风网管道，以及配套设施设备等）
	1套
	14.56

	
	电路控制系统（电柜、电缆桥架等）
	1套
	17.5

	
	工作平台及检修平台（提升机检修平台、主平台、料斗、安装耗材，以及人员安装费用等）
	1项
	30.91

	配套基建工程
	稻米加工车间维修、环氧地坪、室内支撑柱绝缘处理、消防管道、室内水泥地坪、室外水泥道路、下水道、照明电路、电动卷帘门、窗户、下粮坑等；包装车间维修、隔断、环氧地坪等；10吨稻谷通风储存仓等。
	1项
	90

	配电设施工程
	200千瓦变压器及配套设施设备等工程
	1项
	13

	其他费用
	代理、设计、监理、审计、验收等
	
	17

	合计
	
	
	290


备注：1、概算资金根据项目实施需要可进行适当调整。

2.项目工程审计、资金审计和绩效评价等第三方服务单位由区农业农村局询价确定，签订三方协议，费用由横梁街道支付。

3.项目实施单位为横梁街道办事处，建设完成后资产移交南京石乡农业发展有限公司（园区平台公司）。

三、项目概算

项目总概算290万元，全部为市级财政补助资金，其中：设备采购及安装170万元、配套基建工程90万元、配电设施工程13万元、其他费用（代理、设计、监理、审计、验收等）17万元。

四、实施进度

项目建设期限为1年，时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度计划如下：

2025年11月~2026年1月。完善项目实施方案。
2026年2月~9月。项目招标；设备采购、安装、调试等；配套基建工程施工、竣工；第三方服务单位工程审计、资金审计和绩效评价等。
2026年10月。整理项目资料，完成项目总结和验收。

五、实施成效
1.经济效益。项目建成后，通过规模化加工、精细化生产，可大幅提升稻谷附加值。稻米生产线运营将创造就业岗位，增加农民工资性收入，促进农民增收致富。
2.社会效益。项目建成后，将规范当地稻米加工标准，为市场提供优质、安全的大米产品。通过技能培训与就业带动，提高农民技能水平，减少闲置劳动力。

3.生态效益。稻米加工中心采用环保型加工设备和工艺，减少生产过程中的粉尘、噪声污染。同时，就近加工减少稻谷运输过程中的碳排放，助力农业绿色发展。
六、绩效目标

	序号
	绩效目标名称
	目标值
	目标值制定说明

	1
	数量指标
	建设完成日产30吨稻米加工生产线1条
	稻米加工生产线加工能力

	2
	效益指标
	稻米年销售收入10万元以上
	年销售稻米能力

	3
	质量指标
	农户对项目实施效果满意度≥90%
	农户满意度


七、项目实施管理责任制

1.项目组成员

	姓 名
	工作单位
	职 务
	工作职责

	周卫军
	横梁街道办事处
	综合行政执法大队长
	项目协调

	吕小青
	横梁街道农村工作办公室农业办
	主  任
	项目推进

	陈  奇
	横梁街道农业服务中心
	副主任
	项目实施


2.项目联系人（签字）：

项目管理责任人（签字）：


