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2023年六合区市级农药包装废弃物回收
处理项目实施方案



专项名称：农业绿色发展

工作任务名称：农药包装废弃物回收处理

项目名称：2023年六合区市级农药包装废弃物回收处理项目

实施单位名称（盖章）：南京六合平山林场发展有限公司

主管部门：农业农村部门（盖章）    财政部门（盖章）





2024年7月12日

一、实施单位基本情况
2009年，平山林场由原先的事业单位改制成为国有公益性企业，成立南京六合平山林场发展有限公司，孙晓莉同志任公司法人代表。公司位于六合区北郊，交通便利，环境优美，风景秀丽，林业资源丰富。公司下设平山茶叶有限公司、平山园林建设有限公司等12家子公司及西门农场等，公司在做好森林防火、公益林管护、林业有害生物防治、森林抚育等公益性林业工作的同时，充分参与市场竞争，主要经营发展茶叶生产与销售、市政园林绿化、旅游开发、“茉莉六合”区域公共品牌、苗木花卉、农机经营与驾驶培训、水产养殖、稻虾综合混养等项目。总经营面积3.5万余亩，其中林业用地2.9万余亩（含公益林1.4万余亩）。公司作为上一年度项目实施主体圆满完成了农药包装废弃物回收处理各项工作。
联系人及电话：盛晓明，联系电话：15651751018
开户银行及账号：中国工商银行南京朝阳支行
账号：4301020419001777318
二、项目实施范围
在全区范围内，回收所有因农业生产而产生的农药包装废弃物。农药包装废弃物主要指因农业生产使用农药后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，包括瓶、罐、桶、袋等。
三、项目实施内容及要求
（一）实施内容
1、开展回收处理。建设维护农药包装废弃物回收网络体系（含区级收贮中心和街镇基层收集点）。负责在全区统一开展农药包装废弃物回收处理工作，按照“定点回收—分类整理—转运归集—无害化处理”流程进行。农药包装废弃物回收全覆盖，回收后无害化处理率达100%。服务期限为2024年7月1日至2024年12月31日。
2、实施宣传培训。组织开展农药包装废弃物回收处理宣传和培训工作，充分利用融媒体、网络等媒介，通过悬挂横幅、张贴标语、设置展板、发放资料等方式，广泛深入开展农药包装废弃物回收处理的宣传引导，统一思想，深化认识，形成共识，为农药包装废弃物回收处理工作营造良好的社会氛围。结合农民培训、现场观摩等活动，加强农药科学安全使用和农药包装废弃物回收处理培训，鼓励种植户在农药施用过程中通过多次清洗等方式减少、清除农药包装废弃物内的残留农药。
（二）实施要求
1、网点设立。基层收集点原则上设在农资经营店、新型农业经营主体、村级垃圾回收点等，实施农药零差率的农资经营主体原则上均要设立。收集点应设立农药包装废弃物回收桶，并按有关规定加强管理，不得露天堆放，远离水源、热源，具备防扬散、防流失、防渗漏、防火灾等安全措施，需设立醒目标识，摆放回收设施分类回收，开具回收付款凭证、建立回收台账。各街镇农业农村部门配合设立。
2、回收处理。按照有关规定制定工作流程和内控制度，各环节均实行专人负责、专人审核监督，使用专用车辆对基层收集点开展不定期的巡回收集转运至收贮中心，进行清点归类、打包贴标、登记造册和专库存储，及时做好基层收集点的费用清算工作。根据回收量及时集中打包、分批转运，委托有资质的农药包装废弃物处置单位进行无害化处理，并做好转运台账。
3、回收区域。我公司承诺必须回收六合辖区内的瓶、袋、针剂等不同包装规格农药包装废弃物，严禁收购区外的农药包装废弃物或本区非农药包装废弃物混杂充数。加强农药包装废弃物回收、运转、处置等各环节台账管理，台账要清晰完整且保存两年以上。
四、资金概算
（一）资金来源
项目总投资270万元，全部为市级财政资金。其中含项目管理费3.5万元，主要用于区级预留的项目第三方跟踪核查、资金审计和项目验收等。
（二）明细预算
单位：万元
	实施内容
	资金
	备注

	1、体系建设维护
	29
	主要用于建设健全回收网络体系，包括区级收贮中心场地租赁、必要的改造改建和购置相关设施设备，基层网点回收器具、防护设备、宣传发动等。

	2、有偿回收补助
	150
	主要用于农药包装废弃物分类作价回收补助，按回收数量、规格据实结算。由各回收网点结算支付给农户，实施主体与回收网点进行结算。

	3、回收归集补助
	60
	主要用于区收贮中心人员、回收网点人员等劳务费和回收清点费、运输费等。回收归集费按回收额的40%进行补助（含回收网点劳务补贴10%）。

	4、回收处理费用
	25
	主要用于生态环境部门认可具有资质的处理单位的处理费用。回收处理费（含税、运输价）以实施主体招投标确定的价格为准，由实施主体结算支付给农药包装废弃物处理单位。

	5、宣传培训费用
	2.5
	主要用于农药包装废弃物回收处理宣传和培训工作。

	6、项目管理费用
	3.5
	主要用于区级预留的项目第三方跟踪核查、资金审计和项目验收等。

	合  计
	270
	


上述费用最终以区农业农村局委托的第三方核查审计结果为准。
（三）回收价格
农药包装废弃物回收价格
	序号
	类型
	规格
	奖补标准

	1
	农药塑料瓶
（附标签）
	大包装（1㎏及以上）
	0.5元/只

	2
	
	小包装（1㎏以下）
	0.2元/只

	3
	农药铝箔袋
（附标签）
	大包装（1㎏及以上）
	0.5元/只

	4
	
	小包装（1㎏以下）
	0.1元/只

	5
	农药针剂（附标签）
	
	0.1元/支


没有标签的桶、瓶、袋不予计价。
（四）补助方式
确定实施主体后签订委托协议，协议签订后支付协议总价款30%启动资金，中期委托审计单位进行实施情况核查，在完成总工作量80%后，再支付协议总价款30%补助资金，剩余40%补助资金在项目核查、审计、验收通过后拨付。
五、实施进度
本项目实施期限为半年，时间自2024年7月起至2025年2月止，实施进度安排如下：
（一）2024年7月。编制项目实施方案。
（二）2024年7~12月。项目待立项批复后，签订合同，在全区组织开展农药包装废弃物回收处理工作。组织开展农药包装废弃物回收处理宣传和培训工作。
（三）2024年7月~2025年1月。委托第三方开展项目实施内容跟踪核查和资金审计，并出具核查审计报告。组织开展农药包装废弃物回收处理工作督查、指导等。
（四）2025年2月。资料归档，开展项目总结和验收工作。
六、绩效目标
	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	全区基层收集点数量
	≥40个

	2
	质量指标
	农药包装废弃物回收后无害化处理率
	≥100%


七、组织管理
（一）项目组成员
	姓 名
	工作单位
	职务/职称
	联系方式

	孙晓莉
	南京六合平山林场发展有限公司
	总经理
	13852281340

	刘  冲
	南京六合平山林场发展有限公司
	副总经理
	13814505656

	王  新
	南京六合平山林场发展有限公司
	项目负责人
	15062295039

	盛晓明
	南京六合平山林场发展有限公司
	材料员
	15651751018

	耿  茜
	南京六合平山林场发展有限公司
	财务经理
	13805172712

	朱  祥
	南京六合平山林场发展有限公司
	转运专员
	18936023395

	马  娟
	南京六合平山林场发展有限公司
	收储中心入库记账员
	13813024282


（二）项目联系人
	姓 名
	工作单位
	职务
	联系方式

	王  新
	南京六合平山林场发展有限公司
	项目负责人
	15062295039

	盛晓明
	南京六合平山林场发展有限公司
	材料员
	15651751018


（三）管理责任人
	姓 名
	工作单位
	职务
	联系方式

	刘  冲
	南京六合平山林场发展有限公司
	副总经理
	13814505656
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